


פרויקט לעידוד מעורבות תושבים לשמירה על המרחב הציבורי

עבור עיריית שדרות


מאי 2023




בניית תוכנית
עבודה מפורטת
לכל צוות



בניית גאנט
משותף
לפרויקט



שפה עיצובית
וקמפיין עירוני
מלווה



		מיקום	אחריות	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר
צוות 1	פארקים וגינות	פארק נאות שקמה		אירוע שתילה - התנעה מפגשי תושבים לבנייה משותפת של שילוט והסברה			אירוע קהילתי צביעה והדגשת פחים ושילוט 3.5	אירועי שיא שבוע ירוק + הרחבה לפארקים נוספים			
					גינה מאומצת	גינה מאומצת					
					התקנת שילוט						
					תחילת מדידה	מדידה	מדידה	מדידה	מדידה ומעקב	מדידה ומעקב	
צוות 2	מרכזים מסחריים	מרכז נווה אביבים ב'			התנעת תהליך מול גן הילדים	בניית תוצרים בגנים בשילוב בעלי העסקים	בניית תוצרים בגנים בשילוב בעלי העסקים	אירוע שיא - חלוקת תעודות הוקרה ע"י הילדים			
							התקנת שילוט				
									מדידה ומעקב	מדידה ומעקב	מדידה ומעקב
צוות 3	שכונות חדשות	הרב אבו חצירא		פגישת התנעה עם תושבי המתחם	מפגשים פרטניים עם כל מתחם - פעילות מקדימה לקראת פסח	סדנאות עם צוות הש"ש לכל בניין	סדנאות עם צוות הש"ש לכל בניין	הפנינג קהילתי לציון התהליך + חתימה על אמנה משותפת			
						תחילת מדידה	מדידה	מדידה	מדידה ומעקב	מדידה ומעקב	מדידה ומעקב
צוות 4	נראות סביבת הפח	שכונת כרמים - רחוב עובדיה יוסף			שילוט		אירוע קהילתי 7.5				
					חיבור גני ילדים	חיבור גני ילדים	חיבור גני ילדים				
רוחבי	קמפיין	כל העיר		בחירת משרד פרסום	בניית שפה מיתוגית לקמפיין רוחבי עלייה לאוויר	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים	קמפיין עירוני כללי ולפי תחומים
	פנימי	כל העיר						יום עיון איכות סביבה			סקר חוזר

- שילוט
- קהילה
- חינוך
- הסברה
- פנימי
- משולב
- חינוך
- וקהילה

שדרות זה בית: שומרים על הבית נקי





עלייה ראשונה: אירוע עצמאות
בשלב הבאים קמפיין שילוט יפה + מקומונים + דיגיטל



אתגרים במיקוד



צוות שכונות חדשות

- נערך **סיור בשכונה** עם גרעין ש"ש של תנועת תרבות, חשיבה ותכנון מה ניתן לעשות (15.3): גינות קהילתיות, ציורי קיר וכו'
- נערך **מפגש חשיפה עם תושבים** לגבי התנעת הפרויקט
- משבוע זה (תחילת מאי), **מתחילים בעבודה בשכונות**
- המטרה לסיים את כל הבניינים עד סוף יוני.
- לקיים בסיום יוני **הפנינג קהילתי סביבתי** (בתכנון)
- במהלך החודשיים האחרונים נערכו מפגשי זום של כל הצוות המוביל ובה נערכה חשיבה על התכנית והתקציב

צוות מרכזים מסחריים

הפעולות שעשינו עד כה:

•בוצע **מיפוי צרכים** בנוגע למתחם וצומצמו הפעולות אותם נבצע בשיתוף גן הילדים.

•בוצעו מספר שיחות, פגישה וסיור בשטח עם הגננת להכרת הפרויקט ובחינת שיתוף הפעולה.

•בוצע **סיור במתחם המסחרי בהשתתפותם של כל בעלי העניין בפרויקט** – כולל נציג העסקים והגננת, למטרת הבנת הפרויקט ותכנון משותף, סינון הרעיונות השונים ודיוק הפרויקט והמשימות בשלב זה.

• **קידום הצעות מחיר הפעילות החינוכית ושדרוג המתחם המתוכנן** – צביעת מיגונית והזזתה, שדרוג צמחייה וכו'.



צוות מרכזים מסחריים

סדרת הצעדים להמשך:

- **כניסה ראשונית לגן בשבוע הבא**, חלק מקצועי עם הגננת הכולל עריכת השאלון של הילדים לבעלי החנויות וקביעת תאריכים למפגש עם בעלי העסקים והפעילות בגן, וחלק של היכרות הילדים עם הפרויקט.
- **יציאה לחנויות עם הילדים**, הילדים יראינו את בעלי העסקים.
- **מפגש של הילדים והמנחה + סדנת יצירה איתם ועם הילדים - הכנת פרחים מתוצרת ממוחזרת.**
- **צביעת המיגונית** על ידי קבוצת ילדים מהגן.
- קביעת אירוע **יום שיא** וקיומו במעמד הגורמים הרלוונטיים ובהשתתפות הילדים, בעלי העסקים, ראש העיר, ממונה חינוך, גורמים רלוונטיים נוספים.



צוות מהפך בפח

- תוכנן אירוע לתושבים – יום הסברה חוויתי הכולל מפגש בלתי אמצעי עם משאית אשפה והצגה לילדים
- מד גובה לטמון – נמדדים לפני שזורקים:
- גרפיקות למשאית אשפה ברוח הקמפיין הרחב



צוות פארקים



- סיורי שטח ושיח עם התושבים והתושבות במקום בשעות אחה"צ
- מפגש קבוצת מיקוד עם תושבים פעילים
- אירוע שתילה לטיפול הפארק
- אירוע בשיתוף תושבים – צביעת הפחים והספסלים לעידוד ניקיון הפארק בליווי הצגה בנושא



ליצירת קשר:

אתר חברת RESET

reset-muni.com

**כל הזכויות שמורות לחברת RESET
אין לעשות שימוש מסחרי בחומרים המצורפים ללא אישור בכתב מנציגות החברה**